

Neue OBW-Kita muss später öffnen

BETREUUNG Baustoffmangel verzögert die Bauarbeiten der neuen OBW-Kita

VON CHRISTIN HUFER

EMDEN – Der Bau der neuen Friesland-Kindertagesstätte der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten (OBW) ist aufgrund des momentanen Baustoffmangels ins Stocken geraten. Anfang der Woche konnte endlich das langersehnte Holz für den Bau des Dachstuhls angeliefert werden – Die Eröffnung der neuen Friesland-Kita wird sich dennoch schon jetzt um vier bis acht Wochen verzögern.

Ursprünglich war die Eröffnung des „Kinnerhuus Middenmang Friesland“ für den 1. September geplant und schon jetzt sind alle 38 Plätze für die integrative Kindertagesstätte vergeben. „Auch, wenn die Kinder dann noch nicht in den Neubau können, müssen wir sicherstellen, dass sie trotzdem in der Zeit betreut werden“, sagt **Andreas Blaurock**, Bereichsleitung Kinder der OBW.



Das langersehnte Holz ist da: Anfang der Woche konnte der Bau des Dachstuhls der OBW-Kita starten

BILD: ERIC HASSELER

Deshalb haben die OBW unter anderem zusammen mit dem Landesjugendamt und **Jörg Christians**, Fachbereichsleiter Kinder und Familien in der Stadt Emden, ein Betreuungskonzept entwickelt, dass die Zeit zur Neu-

eröffnung der Kita überbrücken soll, erklärt Blaurock.

Die Kinder bis zu drei Jahren werden dann in die Krippe des „Kinnerhuus Middenmang Borssum“ gehen und die älteren Kinder in die OBW-Tagesstätte Goplus. „Wir stehen in

Verantwortung den Kindern, aber auch den Eltern gegenüber, weshalb ich froh bin, dass wir eine gute Übergangslösung gefunden haben“, sagt Blaurock.

Noch bewegen sich die Kosten für den Neubau im Rahmen: Rund 2,3 Millionen Euro sind einkalkuliert. Auch, wenn sich Materialkosten an einigen Stellen deutlich erhöht haben, wurden Kosten in anderen Bereichen bisher eingespart.

Dennoch war die Planung des Neubaus eine Herausforderung. Teilweise seien Lieferketten für nötigen Baustoff komplett abgebrochen. Deshalb mussten Baupläne komplett umgeworfen werden, um sich der schwierigen Lage anzupassen, erklärt Blaurock.

Dass nun der Bau des Dachstuhls begonnen hat, erleichtert Blaurock. Auch die Suche nach dem neuen Personal für die Friesland-Kita ist abgeschlossen. „Es geht endlich voran“, sagt er abschließend.